
Styregruppemøde – Forundersøgelse af Kolindsund 

Dato: 16. januar 2026 13.00-15.00 (Online) 

Deltagere: 

Mads Jensen (NST), Kristian Hansted (NST), Uffe Strandby (NST), Luise Pape Rydahl (Syddjurs 
Kommune), Henrik Scharling Bernberg (Norddjurs Kommune), Morten Fischer Jørgensen (NST) og Rikke 
Bruun Pedersen (NST) 

1. Velkomst og rammesætning 

Uffe Strandby bød velkommen og redegjorde for mødets formål. Det blev præciseret, at kommende 
dagsordener tydeligere vil angive, hvilke punkter der er til henholdsvis orientering og beslutning. 

2. Forundersøgelsen (Orientering) 

Naturstyrelsen orienterede om forundersøgelsens formål, som er at skabe et solidt beslutningsgrundlag for 
en eventuel fremtidig genetablering af Kolindsund. 

Kommunerne har ikke afsat medarbejderressourcer til projektet. Det forventes derfor ikke, at kommunerne 
bidrager til udarbejdelse af fx udbud, men der ønskes løbende dialog og sparring om væsentlige valg. NST 
bidrager med funktionærtimer til projektledelse. 

Syddjurs Kommune understregede vigtigheden af, at klimatilpasning, herunder sammenhæng til Grenaa by, 
tydeligt indarbejdes i forundersøgelsen, og at dette fremgår af kommissoriet. 

3. Organisering (Beslutning) 

Der var overordnet opbakning til den foreslåede organisering med styregruppe samt ekspert-, tekniker-, 
lodsejer- og interessentfølgegrupper, med følgende præciseringer og opfølgninger: 

• Det præciseres i organisationsdiagrammet, at Mads Jensen er øverste ansvarlige i NST. 
• Rekruttering til den videnskabelige/ekspertfølgegruppe sker ved, at NST kontakter relevante 

universiteter med henblik på udpegning. 
• Der var drøftelse af behov for kompetencer inden for klimatilpasning og socioøkonomi i 

ekspertfølgegruppen. Gruppen skal primært fungere som forskningsbaseret sparrings- og 
kvalitetssikringsforum og er ulønnet. 

• Kommunerne peger på relevante medarbejdere til teknikerfølgegruppen. 
• Det blev fremhævet, at der er behov for en stærk kommunikativ kobling mellem 

lodsejerfølgegruppen og interessentfølgegruppen, evt. via fælles møder, borgermøder eller 
ekskursioner. 

• Det blev understreget at Kommunalbestyrelse og byråd skal inddrages tidligt og være orienteret om 
proces og faser, inden der afholdes lodsejermøder. 

4. Kommissorier for grupperne (Sparring) 

NST udarbejder udkast til kommissorier for de respektive grupper og sender dem til skriftlig kommentering i 
styregruppen. 

Kommunerne vil overveje om kommissorierne skal behandles politisk.  

Uffe aftaler den videre proces med kommunerne.  

5. Kommunikationsstrategi (Orientering) 

Kommunikationsstrategien blev præsenteret. Kommunerne understregede vigtigheden af tæt borgerdialog 
samt klarhed om processen i forhold til byråd og kommunalbestyrelse. 

6. Tidsplan (Orientering) 



Der orienteredes om den overordnede tidsplan. NST udarbejder en opdateret version, herunder med 
afklaring af, om enkelte faser kan overlappe (særligt fase 3 og 4). 

7. Lodsejermøde (Sparring) 

Lodsejermøde afholdes den 11. marts 2026 kl. 19.00–21.00 i Kolind+, med formøde kl. 17.00–19.00. 

Formålet er at skabe tillid, orientere om processen og tidsplanen samt imødekomme lodsejernes spørgsmål. 

Der lægges op til korte oplæg, mulighed for at indsende spørgsmål på forhånd samt afholdelse af åbent 
kontor i ugen efter mødet, hvilket kommunerne kvitterede for.  

Der bør først sendes invitation ud til lodsejerne, når byråd/kommunalbestyrelse er orienteret.  

8. Næste skridt og kommende møder (Beslutning) 

• Første skridt er orientering af relevante byråd og kommunalbestyrelser. 
• Der reserveres tid midt i april 2026 til næste styregruppemøde, så vidt muligt som fysisk møde. 

9. Eventuelt 

Ingen beslutninger. 
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