Tids- og procesplan for udarbejdelse af ny tildelingsmodel pa skoleomradet 2025-2026

11/11 FBL
Orienteringspunkt om tids- og procesplan pa 13/1 FBL
FBL for at kvalificere temamgdet i november og tildelingsmodel og inklusionssyn samt introduktion
politisk sag i december. til arbejdet med udarbejdelsen af en ny
tildelingsmodel
3/2 FBL + stab
24/11 Temamgde med bestyrelser: En tlmes_tema med praesentaﬂora] af principper og 14/4 FBL
roces og tidsplan for arbejdet med en modelleringer (give eksempler pa konsekvenser af Behandlin af forslag — sende | hari

proces o justering af kriterier for tildeling) ehandling afforslag = sende [ horing

ny tildelingsmodel

med Direktgr, Fagchef, Sek. Chef.

Stabschef, skoleledere og 3/2 Udvalgsmgde i FBL April/maj

bestyrelsesformaend. Evt. beslutning om hvilke modeller der skal tages Heringsperiode

med til kvalificering pa dialogmedet i marts. bestyrelser og OMR — 9/6 FBL/@K/BY
Ungeradet evt Beslutning af ny model
| 1 TN AR AR AR |
[ Oktober | November | December [ Januar | Februar [ Marts [ April Maj [ Juni
| [ I
skoleledermgde skoleledermgde skoleledermgde skoleledermgde
Drgftelse Drgftelse Droftelse Drpftelse

Godkende tidsplan, ramme og principper

skoleledermgde 27/5 BY temamgde I
Orientering 25/2 BY temamgde I 29/4 BY temamgde I I
2/12 FBL/@K/BY

Dialogmgde med skolebestyrelser:
Dialogmgde med praesentation af
OmradeMED mulige scenarier

Orientering
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